

礼泉县 2023 年度事前绩效评估

林业局西兰大街绿化提升改造项目 预算评估报告

项目名称：西兰大街绿化提升改造项目

项目单位：礼泉县林业局

主管部门：礼泉县林业局

评估机构：陕西启信恒昌科技发展有限公司

评估日期：二〇二三年一月

目 录

一、项目概况.....	2
(一) 基本信息.....	2
(二) 项目背景.....	2
(三) 项目内容和预算构成.....	3
1、项目内容.....	3
2、预算构成.....	4
二、评估依据.....	4
三、评估范围.....	5
四、方式和方法.....	6
五、评估程序.....	7
(一) 事前绩效评估准备.....	7
(二) 事前绩效评估实施.....	7
(三) 事前绩效评估报告.....	8
六、评估内容和结论.....	8
(一) 评估内容.....	8
(二) 评估结论.....	9
七、绩效评估指标分析.....	10
(一) 立项必要性指标分析.....	10
1、政策相关性.....	11
2、职能相关性.....	12
3、需求相关性.....	12
4、效益相关性.....	12
(二) 实施方案可行性指标分析.....	13
1、实施内容明确性.....	13

2、项目保障性	13
3、组织合理性	13
4、制度建设健全性	13
(三) 投入经济性指标分析	14
1、投入合理性	14
2、成本控制措施有效性	14
(四) 绩效目标合理性指标分析	15
1、目标科学性	15
2、指标合理性	15
(五) 筹资合规性指标分析	16
1、筹资合规性	16
2、资金来源合法性	16
八、相关建议	16
(一) 完善绩效指标，加强绩效管理	17
(二) 明确责任主体，保障实施进度	17
(三) 强化制度建设，完善管理机制	17
九、其他需要说明的问题	18
十、附件	18

礼泉县 2023 年度事前绩效评估 林业局西兰大街绿化提升改造项目 预算评估报告

为进一步加强事前绩效评估作用，切实将绩效评估结果作为预算编制的先决条件，提高财政资源配置效率和使用绩效，根据礼泉县财政局印发的《关于礼泉县事前绩效评估暂行办法的通知》（礼财绩效〔2022〕320号）和《关于开展2023年度项目事前绩效评估工作的通知》（礼财绩效〔2022〕836号）等文件规定，礼泉县财政局组织实施2023年度预算项目事前绩效评估工作，受礼泉县财政局委托，陕西启信恒昌科技服务有限公司承担了礼泉县林业局西兰大街绿化提升改造项目预算事前绩效评估工作。在全面了解开展本次事前绩效评估工作相关要求的基础上，礼泉县财政局绩效管理科、投资评审中心与陕西启信恒昌科技服务有限公司共同成立了礼泉县2023年专项业务费事前绩效评估工作组，评估工作组通过查阅资料、电话或网络沟通、咨询专家等多种方式，独立、客观、公正地开展评估工作，从项目立项必要性、方案可行性、投入经济性、绩效目标合理性及筹资合规性5个方面进行充分论证，形成本事前绩效评估报告。

一、项目概况

（一）基本信息

项目名称：西兰大街绿化提升改造项目

项目单位：礼泉县林业局

主管部门：礼泉县林业局

项目地址：位于礼泉县 312 国道，西起礼泉县交通事故快速处理中心，东至东干四支渠。

资金总额：1550 万元

资金来源：财政资金

（二）项目背景

当今时代，竞争力已经成为一座城市乃至一个国家发展的决定性因素，生态环境是影响竞争力的主要因素之一，而城市绿化又是生态环境的重要内容。因此，包括道路绿化在内的环境建设也成为衡量一个地区综合实力的重要指标，决定着一个地区的经济发展后劲和发展活力。城市绿化建设是在对现状深入细致调查研究的基础上，根据城市总体规划所确定的城市性质、发展目标、用地布局等规定，吸收国内外城市绿地规划和建设的先进理念，科学制定城市规划区中各类绿地的发展指标，合理安排城市各类绿地建设，达到保护和改善城市生态环境，优化人居环境，促进城市可持续发展的目的。

绿化是城市重要的基础设施，是城市现代化建设的重要内容，是改善生态环境和提高广大人民群众生活质量的公益事业。改革开放以来，特别是 90 年代以来，我国的城市绿化工作受到了各级人民政府的普遍重视，取得了显著成绩，城市绿化水平有了很大提高。从新世纪开始，我国将进入全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设的新发展阶段，随着我国城镇化水平的不断提高，越来越多的人口将转向城镇生活和工作，对城市生态环境的压力也将越来越大。这就对城市绿化建设提出了更高和更加迫切的要求。

2004 年，建设部在提出创建“园林城市”的基础上，把创建“生态园林城市”作为建设现阶段生态城市的阶段性目标。利用环境生态学原理，规划、建设和管理城市，进一步完善城市绿地系统，有效防止和减少城市大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染和各种废弃物，实施清洁生产、绿色交通、绿色建筑，促进城市中人与自然和谐，使环境更加清洁、安全、优美、舒适。

（三）项目内容和预算构成

1、项目内容

西兰大街绿化提升改造项目的主要内容：绿化区域涵盖路侧花坛以及行道树中心线外扩 5 米的绿地范围，包括整理绿化用地，土方回填，栽植乔木、灌木、色带，铺设路牙，

人行道破除工程等。

(1) 绿化苗木包括：

①骨架树种：国槐、悬铃木、大叶女贞、雪松、垂丝海棠、黄栌、蜀桧；

②装饰点缀树种：垂丝海棠、紫薇、晚樱等；

③地被：白三叶种子撒播。

(2) 花坛主要分布在国道城市端，花坛内有成型柳树，地被是小龙柏，较稀疏，需要换植。对花坛的改造具体包括两个方面：

①满铺模纹，做一些色彩和高低的变化；

②呼应西兰路已改造路段，满铺草坪，点缀造型树。

2、预算构成

礼泉县林业局西兰大街绿化提升改造项目预算总额为1550万元。

二、评估依据

事前绩效评估以相关法律法规及相关文件为依据。在评估过程中，收集足够的项目相关文件及详实的佐证资料，为评估结论提供充分的依据支撑，主要包括：

1、国家相关法律、法规和规章制度；

2、财政部门制定的预算管理制度、资金及财务管理办法等；

3、部门单位的职责、年度工作计划和中长期发展规划等；

4、政府投资等行业主管部门出台的相关行业政策、行业标准及专业技术规范等；

5、《礼泉县财政局〈关于礼泉县事前绩效评估暂行办法〉的通知》（礼财绩效〔2022〕320号）；

6、《礼泉县财政局〈关于开展2023年度项目事前绩效评估工作〉的通知》（礼财绩效〔2022〕836号）；

7、《城市绿化条例》（国务院令第100号）；

8、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于推动城乡建设绿色发展〉的意见》（国发〔2021〕31号）；

9、《陕西省人民政府〈关于加强城市绿化建设〉的通知》（陕政发〔2002〕8号）；

10、《礼泉县发展和改革局〈关于礼泉县312国道城东礼泉段绿化提升项目建议书〉的批复》（礼发改〔2022〕387号）；

11、《礼泉县林业局〈关于申请礼泉县312国道城东礼泉段绿化提升项目土地使用情况说明〉的报告》（礼林发〔2022〕194号）；

12、其他相关资料。

三、评估范围

礼泉县林业局西兰大街绿化提升改造项目。

四、方式和方法

事前绩效评估采取论证评估、咨询座谈、问卷调查等方式。评估方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

(一) 成本效益分析法：是指项目存续期内的支出与效益进行对比分析，以评估项目资金管理效率；

(二) 比较法：是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较，综合分析政策和项目的绩效情况；

(三) 因素分析法：是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行评估；

(四) 最低成本法：是指对预期效益不易计量的项目，通过综合分析测算其最低实施成本，对项目进行评估；

(五) 公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对项目进行评估；

(六) 文献分析法：对收集到的相关领域的文献资料进行研究，深入了解评估对象的性质和状况，并从中引出相关观点或评估结论。

事前绩效评估方式和方法的选用坚持简便有效的原则。根据评估对象的具体情况，采用多种方式、方法进行评估。

本次评估坚持定量优先、简便有效的原则，主要采用比较法和因素分析法、文献研究法和其他适宜的方法。

五、评估程序

事前绩效评估程序工作包括事前绩效评估准备、事前绩效评估实施、事前绩效评估报告等阶段。

（一）事前绩效评估准备

（1）了解评估对象：根据确定的事前评估对象，结合部门职能，依据财政预算编制管理和绩效管理的有关要求，初步了解评估对象的具体内容；

（2）成立评估工作组：根据政策和项目情况科学合理确定评估工作人员或专家，明确责任和任务。负责组织落实具体评估工作，确保评估工作顺利实施；

（3）制定工作方案：根据评估任务制定评估方案，明确评估目的、内容、时间安排和工作要求等具体事项。

（二）事前绩效评估实施

（1）资料收集与审核：全面收集与被评估政策和项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

（2）现场与非现场评估：现场评估是指评估组到现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出评估意见。非现场评估是指评估组在听取相关方汇报或介绍

后，对所提交的有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。评估组可根据具体情况灵活采用现场评估、非现场评估及现场与非现场相结合的评估方式。

(3) 综合评估：评估组选择合适的评估方法，对照评估方案中内容，对政策和项目其立项必要性、方案可行性、投入经济性、绩效目标合理性及筹资合规性等情况进行综合评判。

(三) 事前绩效评估报告

评估组按照规定的文本格式和要求撰写事前绩效评估报告。评估报告依据财政部制定的格式，包括正文和附件两部分。正文内容主要包括：评估对象基本情况介绍、评估所采用的方式方法、评估的主要内容及结论、相关建议及有关问题的说明等内容。附件包括项目申报相关资料等内容。

六、评估内容和结论

(一) 评估内容

1、立项必要性：评估政策和项目申请立项依据是否充分，是否符合党委、政府重大决策部署，是否符合国民经济和社会发展规划，是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响；

2、方案可行性：评估项目实施内容是否明确、具体，规模清晰，具有可实现性。人财物等基础保障条件是否具备，

相关管理制度是否健全、有效，有无不确定因素和风险；

3、投入经济性：评估政策和项目预算编制是否符合预算管理、地方政府债务管理等相关规定，是否采用最优方案，有较好的投入产出比，费用测算是否合理等；

4、绩效目标合理性：评估项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标相匹配，是否能够准确衡量实际工作的需要，绩效目标的产出和效益是否明确合理、细化量化，是否具有前瞻性；

5、筹资合规性：评估政策和项目的筹资行为是否符合预算法相关规定，筹资规模是否合理，资金来源是否合法合规，其中财政性资金支持方式及相关配套经费保障渠道是否可行；

6、其他需评估的内容。

（二）评估结论

事前绩效评估结论采用综合评分的方式，总分设置为100分，等级划分为三档：90（含）-100分为“建议予以支持”、75（含）-90分为“建议予以部分支持”、低于75分为“建议不予支持”。

通过专家组论证的评估指标及评分标准，以及基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据信息，评估组对礼泉县林业局西兰大街绿化提升改造项目预算事前绩效工作进

行了独立、客观的评价，最终得分 85 分，评估结论为“建议予以部分支持”。得分情况见下表 6-1。

表 6-1:

礼泉县林业局西兰大街绿化提升改造项目预算
事前绩效评估指标评分表

指标	分值	得分	得分率
立项必要性	20.00	20.00	100.00%
方案可行性	20.00	16.00	80.00%
投入经济性	20.00	15.00	75.00%
绩效目标合理性	20.00	14.00	70.00%
筹资合规性	20.00	20.00	100.00%
合计	100.00	85.00	85.00%
事前绩效评估得分 85 分 评估结论：建议予以部分支持			

七、绩效评估指标分析

(一) 立项必要性指标分析

指标总分设置 20 分，评估得分 20 分，得分率 100%。具体分析情况如下：

1、政策相关性

绿化提升改造是推动绿色发展、建设美丽中国的重要载体。随着经济高速发展，虽然我国人居环境持续改善，空气质量显著提高，但是存在整体性缺乏、系统性不足、宜居性不高、包容性不够等问题，大量建设、大量消耗、大量排放的建设方式尚未根本扭转。为推动城乡建设绿色发展，2021年中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》文件明确要求：到2025年，城乡建设绿色发展体制和政策体系基本建立，建设方式绿色转型成效显著，碳减排扎实推进，城市整体性、系统性、生长性增强，“城市病”问题缓解，城乡生态环境质量整体改善，城乡发展质量和资源环境承载能力明显提升，综合治理能力显著提高，绿色生活方式普遍推广；到2035年，城乡建设全面实现绿色发展，碳减排水平快速提升，城市和乡村品质全面提升，人居环境更加美好，城乡建设领域治理体系和治理能力基本实现现代化，美丽中国建设目标基本实现”。

西兰大街绿化提升改造项目是践行习近平生态文明思想，按照党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持以人民为中心，坚持生态优先、节约优先、保护优先，坚持系统观念，统筹发展和安全，同步推进物质文明建设与生态文明建设，落实碳中和目标任务，推进城市更新行动、乡村建设行动，加快转变城乡建设方式，促进经济社会发展全面绿色转型，为全面建设社会主义现代化国家奠定坚实基础。

2、职能相关性

礼泉县林业局内设办公室、业务股、财务监管中心等 9 个职能股室，下辖林业工作站、国营柏峰林场、林果种苗站等 6 个基层单位，主要职能包括：“贯彻执行中央和省、市、县有关生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章；实施全县的林业行政执法”。西兰大街绿化提升改造项目增加礼泉县绿化面积，美化礼泉县环境，提高森林覆盖率，促进生态可持续发展。该项工作的开展与礼泉县林业局工作职能密切相关。

3、需求相关性

绿化被誉为“城市之肺”，西兰大街绿化提升改造项目，对于改善城区生态环境、提高礼泉县的城市形象和人民素质、提升礼泉县人民群众对城市的满意率等都有着十分重要的意义。也是保护城市生物多样性的有力手段，使礼泉县的绿化覆盖率、绿地率和人均绿地都显著增加，将极大的提高县域环境空气质量。

4、效益相关性

本项目建成后，对改善礼泉县区生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用。为树立文明、整洁、现代化的城市形象打下良好的基础，为完善礼泉县投资环境、带动经济发展提供了良好的条件，能较好发挥社会和经济效益。

根据评估分析，经评估组综合考虑，立项必要性指标评估得分 20 分。

(二) 实施方案可行性指标分析

指标总分设置 20 分，评估得分 16 分，得分率 80%。具体分析情况如下：

1、实施内容明确性

2022 年 11 月礼泉县发展和改革局对国道城东礼泉段绿化提升改造项目建议书的批复中建设规模与内容为：项目占地面积 58 万 m²，整理绿化用地，土方回填，栽植乔木、灌木、色带，铺设路牙，人行道破除工程。

2、项目保障性

西兰大街绿化提升改造项目所需经费，按现行经费渠道由中央和地方各级人民政府共同负担，列入相应年度财政预算。该项目涉及资金投入属于财政资金范畴，资金保障到位。该项目实施具备人、财、物等基础保障条件，符合社会发展规划和政策要求，项目保障性较强。

3、组织合理性

根据礼泉县林业局提供的西兰大街绿化提升改造项目相关资料，未充分运用科学的管理办法和手段对整个工程建设过程统筹考虑和安排，使工程的实施在质量、安全、文明施工及进度等方面无法得到最佳的控制。

4、制度建设健全性

经查阅礼泉县林业局提供的西兰大街绿化提升改造项目相关资料，未提供针对本项目制定财务收支制度和相关管理制度。建议礼泉县林业局进一步完善项目管控机制，保证项目顺利实施。

根据评估分析，经评估组综合考虑，实施方案可行性指标扣 4 分，评估得分 16 分。

(三) 投入经济性指标分析

指标总分设置 20 分，评估得分 15 分，得分率 75%。具体分析情况如下：

1、投入合理性

西兰大街绿化提升改造项目对区域经济及生态环境来说均为有益无害的项目，对加强区域环境保护有着十分重要的意义，对涵养地下水源、改善城区环境都有着重要的影响。充分利用现有的各种有利因素，通过带状式、群落式的植物布局，远借外景等手段，使规划道路两侧在充实绿化、美化环境的基础上逐步发展成为集观赏、观光、生态防护等为一体综合景观风光带。通过磅礴的气势、明快的节奏、鲜艳的色彩表达出礼泉县诚挚、热烈的迎宾之情。通过绿化植物丰富道路两侧植物景观视野，缓解驾驶疲劳。打造西兰路国道礼泉段生态景观带的植物特色，提升国道周边的景观环境。项目总体投入较合理。

2、成本控制措施有效性

西兰大街绿化提升改造项目预申请财政资金为 1550 万元，主要内容为：整理绿化用地，土方回填，栽植乔木、灌木、色带，铺设路牙，人行道破除工程，西兰路国道礼泉段绿化项目设计方案中苗木种类缺少详细数量具单价等相关预算明细，工程缺少工程量造价清单，无法衡量费用测算及

投入产出比率是否合理。

根据评估分析，经评估组综合考虑，投入经济性指标扣5分，评估得分15分。

（四）绩效目标合理性指标分析

指标总分设置20分，评估得分14分，得分率70%。具体分析情况如下：

1、目标科学性

经查阅礼泉县林业局提供的西兰大街绿化提升改造专项绩效评价表，该项目总体目标设定为：“拟对新312国道礼泉段全段进行绿化改造提升，预算资金1550万元。通过该项目实施，推进我县生产发展、生活富裕、生态良好的重要途径，是加强生态建设、创建良好人居环境、促进人与自然和谐的重要举措，是协调生态、经济、社会可持续发展，实现全面建设小康社会的重要手段”。所设定的绩效目标符合客观实际，有明确内容及要求。

2、指标合理性

该项目设置了较为明确合理的绩效目标，且在确定的绩效目标下，设置了相对较为完整的指标体系，但在指标目标值设置方面存在部分绩效指标未设置、不完整、不匹配等问题。如“数量指标设置的指标内容为新312国道礼泉段全段约5.7公里”，其设置的指标内容与指标值不匹配，不够细化、量化，与项目具体实施内容关联度不高。质量指标下设

置项目完成质量，指标值为优，指标值设置错误。质量指标是反映生产效果或工作质量的总量指标，通常用相对数或平均数表示，其指标值应采用建设工程项目规定的合格率予以反映。

综上所述，经评估组综合考虑，绩效目标合理性指标扣6分，评估得分14分。

（五）筹资合规性指标分析

指标总分设置20分，评估得分20分，得分率100%。具体分析情况如下：

1、筹资合规性

该项目由礼泉县林业局进行申报，并经礼泉县财政局进行评审，最终确定和拨付资金数额。申请资金为财政资金，通过县级财政预算安排，因此，本项目资金筹措渠道合规，筹措程序规范。

2、资金来源合法性

项目计划实施内容符合礼泉县林业局要求，资金来源全部财政资金，资金筹措途径单一，不需要其他资金或者社会资本投入，不存在与其他财政支持项目内容重复交叉，资金支持方式合理合法，资金来源合法，筹措方式规范合理。

综上所述，经评估组综合考虑，该项目筹资合规性指标评估得分20分。

八、相关建议

（一）完善绩效指标，加强绩效管理

建议礼泉县林业局进一步规范设置项目绩效指标，特别是指标值的设置，要根据项目特点，严格划分效益边界，并确保能够量化和可衡量，以清晰、全面、客观的反映项目实施所产生的各项效益。另外，在项目实施的过程中要对照预定的绩效目标和指标，按照绩效管理工作要求，切实发挥主管单位职能，积极开展事中、事后绩效评价工作，做好绩效评价成果应用，及时发挥绩效管理效能，不断促进项目管理能力，切实发挥财政资金使用效能。

（二）明确责任主体，保障实施进度

建议礼泉县林业局成立专门的绿化提升改造项目领导小组，按照“统一领导、分层管理、人员设置”的原则，采用科学的管理办法和手段对整个工程建设过程统筹考虑和安排。使工程的实施在质量、安全、文明施工及进度等投控各方面得到最佳的控制，以确保工程的顺利完成。制订详细规范的工作制度，从人员上、制度上确保工程的顺利实施和圆满完成。

（三）强化制度建设，完善管理机制

礼泉县林业局要发挥建设单位作用，在国家法律法规大框架下进一步完善和细化项目管理相关制度，根据项目建设特征，积极建立健全单位项目基本管理、前期筹备及设计管理、工程项目招标管理、项目造价管理、项目进度管理、合同管理、质量管理、安全与环境保护等重点环节管理制度。

加强项目事前、事中、事后的全过程监管。及时解决项目实施过程中出现的问题，保障项目建设进度和建设质量。

九、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据对项目单位所提供的资料及其他经委托方认可的材料进行全面分析与评估，在与委托方沟通的基础上综合形成的。报告重点针对 2023 年的项目预算申报进行评估，本报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门审核预算时参考使用，不做其他用途。

十、附件

附件 1：西兰大街绿化提升改造项目预算事前绩效评估评分指标体系

附件 2：西兰大街绿化提升改造项目支出绩效目标申报表

附件 3：《礼泉县发展和改革局关于礼泉县 312 国道城东礼泉段绿化提升项目建议书的批复》（礼发改〔2022〕387 号）

陕西启信恒昌科技服务有限公司

二〇二三年一月

附件 1:

西兰大街绿化提升改造项目预算事前绩效 评估评分指标体系

一级指标	二级指标	评估要点	分值设置	得分情况
立项必要性 (20)	政策相关性	是否与国家、陕西省、市、区相关行业宏观政策相关。	5	5
	职能相关性	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	5	5
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。	5	5
	效益相关性	是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响。	5	5
方案可行性 (20)	实施内容明确性	项目实施内容是否明确、具体，规模清晰，具有可实现性。	5	5
	项目保障性	项目实施的人财物等基础保障条件是否具备，基础设施条件是否能够得以有效保障。	5	5
	组织合理性	项目组织安排是否合理。	5	3
	制度健全性	项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	5	3
投入经济性 (20)	投入合理性	评估政策和项目预算编制是否符合预算管理、地方政府债务管理等相关规定。	10	10
	成本控制措施有效性	是否采用最优方案，有较好的投入产出比，费用测算是否合理等；	10	5
绩效目标合理性 (20)	目标科学性	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	10	10
	指标合理性	①绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理。②绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	10	4
筹资合规性 (20)	筹资合规性	①资金来源渠道、筹措程序是否科学规范；②资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。	10	10
	资金来源合法性	①资金来源是否合法合规；②财政性资金支持方式及相关配套经费保障渠道是否可行。	10	10
合计			100	85

附件 2:

西兰大街绿化提升改造项目支出 绩效目标申报表

项目名称	西兰大街绿化提升改造项目				
主管部门	礼泉县林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1550 万元			
	其中: 财政拨款	1550 万元			
总体目标	<p>拟对新 312 国道礼泉段全段进行绿化改造提升, 预算资金 1550 万元。通过该项目实施, 推进我县生产发展、生活富裕、生态良好的重要途径, 是加强生态建设、创建良好人居环境、促进人与自然和谐的重要举措, 是协调生态、经济、社会可持续发展, 实现全面建设小康社会的重要手段。</p>				
年度 绩效指标	一级 指标	二级 指标	指标 内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	新 312 国道礼泉段全段	约 5.7 公里	
		质量指标	项目完成质量	优	
		时效指标	项目完成时间	2023 年完成	
		成本指标	新 312 国道礼泉段全段绿化所需资金	1550 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	是否有利于礼泉旅游业发展	是	
		生态效益 指标	是否改善项目区及周边地区生态环境	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	周围群众满意度	≥95%	

附件 3:

礼泉县发展和改革局文件

礼发改〔2022〕387号

礼泉县发展和改革局 关于礼泉县 312 国道城东礼泉段绿化提升项目 建议书的批复

县林业局:

你局报来《关于礼泉县 312 国道城东礼泉段绿化提升项目建议书的报告》（礼林发〔2022〕190号）收悉，经研究，现批复如下：

一、项目名称：礼泉县 312 国道城东礼泉段绿化提升项目

二、建设选址：同意项目选址于礼泉县 312 国道东段，西起礼泉县交通事故快速处理中心，东至东干四支渠。

三、建设规模及内容：同意该项目占地面积 5.8 万 m²。整理绿化用地，土方回填，栽植乔木、灌木、色带，铺设路牙，人行道破除工程。

四、总投资及资金来源：项目总投资 1600 万元，资金来源为县级财政资金。

五、建设时限

工程建设工期 3 个月

请据此办理相关手续，编制初步设计报我局审批。

项目代码：2211-610425-04-01-10-182173

附件：工程招标实施方案核准意见

礼泉县发展和改革局
2022 年 11 月 23 日



抄送：县自然资源局、咸阳市生态环境局礼泉分局、县统计局 档<二>