附件3：



事前绩效评估专家意见书









项目名称：邵阳市北塔区茶元头办公幼儿园建设项目                    
项目单位：邵阳市北塔区教育局                                      
主管部门：                                                  
评估时间：     2022    年      9     月     15    日


项目事前绩效评估专家组评估意见
	评估指标及分值
	专家评估计分

	评估指标
	分值
	专家1
	专家2
	专家3
	专家4
	专家5
	平均

	立项必要性
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	政策相关性
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	职能相关性
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	需求相关性
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	财政投入相关性
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	投入经济性
	20
	18
	17
	18
	17
	17
	17.4

	投入合理性
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	成本控制措施有效性
	10
	8
	7
	8
	7
	7
	7.4

	绩效目标合理性
	20
	17
	16
	17
	17
	16
	16.6

	目标明确性
	10
	8
	8
	8
	9
	8
	8.2

	目标合理性
	10
	9
	8
	9
	8
	8
	8.4

	实施方案可行性
	20
	15
	16
	16
	16
	17
	16

	实施内容明确性
	5
	4
	3
	4
	4
	4
	3.6

	项目实效性
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	实施方案可行性
	5
	3
	4
	4
	3
	4
	3.6

	过程控制有效性
	5
	3
	4
	3
	4
	4
	3.8

	筹资合规性
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	筹资合规性
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	财政投入能力
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	筹资风险可控性
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	合计
	100
	90
	89
	91
	90
	90
	90

	评估得分
	90

	分项意见：
1.立项必要性
通过项目实施，可深入贯彻落实“十四五”教育事业发展规划要求，为加快推进教育现代化，建设高质量教育体系，推进学前教育普及普惠发展，加强幼儿园教职工队伍建设。项目实施与政策、职能、需求相关，具有必要性。
2.投入经济性
项目成本投入估算依据充分，成本控制措施有欠缺。
3.绩效目标合理性
除存在部分指标设置欠缺合理性，项目绩效目标表部分内容与可行性研究报告内容不一致之外，绩效目标设置基本符合《北塔区“十四五”发展规划教育专项（2021年-2025年）》的长期规划，绩效目标基本与现实需求吻合。
4.实施方案可行性
除存在项目建设工期和项目进度安排不一致外，项目的实施方案基本可行，项目的实施方案基本可行，实施过程有效性方面缺乏事中监控。
5.筹资合规性
项目资金筹资渠道为北塔区财政资金和政府专项债券资金：一是政府专项债券资金拟发行地方政府债券融资2000.00万元，预计相关收益对债券本息的覆盖倍数1.22倍。二是北塔区财政资金在区财政承受范围内，财政投入能力较强，筹资风险可控。

	总体意见：
经过专家组评估，本项目立项依据充分且必要、绩效目标符合实际需要、资金投入具有科学性、财政投入能力较强，建议完善制度建设、绩效目标设置、成本控制措施后，建议“予以支持”。



	其他问题和建议：
[bookmark: _GoBack]建议建立成本控制措施，节约成本，加强对资金的监督管理，避免财政资金投入风险；完善制度建设，对项目运行进行实时监控，促进绩效目标的达成，项目顺利完成。                                                                                               

                                            

                             专家组组长签字：
                                                            日期：



